



Fundación  
ANDALUZA de  
FLAMENCO  
J · E · R · É · Z

OBRA DE REHABILITACION DEL PALACIO PEMARTIN-BALANCE

1) COSTE TOTAL (al 31-5-89)

Primera fase de obra.....	49.389.954
Segunda fase de obra.....	19.130.352
Instal. Corcho laboratorio.....	235.704
Servicios varios.....	18.144
Cargos e intereses financiación.....	3.535.613
<u>TOTAL</u>	<u>72.309.767 ptas.</u>

2) FINANCIACION

- a) Préstamo hipotecario Caja Ahorros de Jerez: 45.000.000 ptas.  
(Descuentos de 225.000 por Comisión, y 243.750 por intereses 1º)  
Cantidad destinada a pagos: 44.531.250 ptas.
- b) Subvención de 15.000.000 de la Consejería de Cultura.
- TOTAL PAGADO: 59.531.250 ptas.

3) PENDIENTE DE PAGO: 12.778.517 ptas.

(Obra no financiada: 9.242.904 ptas. ,e intereses 3.535.613 ptas)

Jerez, 31 mayo 1989



José Joaquín Carrera Moreno  
Director Gerente de la F.A.F.